Relatório operacional: 02-01-2022

Data de 1ª atracação:



Carga Prioridade Agente Berço IPANEMA BEACH SSP 8.000 ROCHAMAR 211 IMO: 9663269 APPA: 65.997 Percentual da descarga concluída 99.66% Porto de carregamento: Damieta, Egito Manifestado: 23.710,000 tons 23.710,000 tons Descarregado: Porto da descarga: Paranagua, Brasil 23.710,000 tons Saldo: Data de chegada: 20/11/2021 14:06 23.710,000 tons Prancha:

	porão #1	porão #2	porão #3	porão
2ª Desatracação:	20/11/20	21 14:06		
2º Término:	20/11/20	21 14:06		
Total da horas atracado:	1	24:23:00		
nicio da descarga:	20/11/20	21 14:06		
Data de 1ª desatracação:	20/11/20	21 14:06		
ata de 1ª termina:	20/11/20	21 14:06		
ata do 1ª inicio:	20/11/20	21 14:06		

20/11/2021 14:06

		porão #1	porão #2	porão #3	porão #4	porão #5	porão #6	Somatório	Γ
	Plano de descarga	6.300,000	0,000	6.300,000	3.700,000	7.410,000	0,000	23.710,000 tons	
ha	07:00 as 13:00				1.738,120			1.738,120 tons	/
SPS dries	13:00 as 19:00	5,360			346,400			351,760 tons	1
	19:00 as 01:00							0,000 tons	I
7	01:00 as 07:00							0,000 tons	
	Total do dia	5,360	0,000	0,000	2.084,520	0,000	0,000	2.089,880 tons	
	Total descarregado	6.559,620	0,000	6.317,540	2.814,400	7.937,160	0,000	23.628,720 tons	
	Saldo atual	+259,620	(0,000)	+17,540	(885,600)	+527,160	(0,000)	(81,280) _{tons}	

Importador	Destino	Lote	Produto	Manifestado	Descarregado	Saldo	% Concluída
B/L 1 COOPAVEL CASCAVEL 21/2163776-0	AZ. MULTITRANS 1 432455	1	SSP	4.500.000	4.637.660	+137.660	103,06%
B/L COOPAVEL CASCAVEL 21/2163776-0 (RATEIO A DEVOLVER)	COOPAVEL		SSP		-154,100	(154,100)	
B/L COOPAVEL CASCAVEL 21/2163776-0 (VARREDURA A RETIRAR)	AZ.ROCHA		VARREDURA		1,0200	+1,02	
TOTAL COOL			4.500,000	4.484,580	(15,420)	99,66%	
	Manifestado:		Descarregado:		Saldo:	% concluida	
Total da O	23.710,000		23.628,720		(81,280)	99,66%	

Period	o de Para	lizacao	Porao	Motivo da Paralizacao	Total	Resumo das Paralizacoes	Somatoria diaria	Horas acumuladas
7:00	às	7:30	4	Aguardando caminhoes	0:30:00	Aguardando TEFER		
	às					Colocação de máquina		
	às				Mudança de Porão			
	às			Colocação de máquina Mudança de Porão Preparativos Retirada de máquina				
	às					Retirada de máquina		
	às					Parada obrigatória TPA		
	às					Troca de período		
	às					Aguardando abertura de porão		
	às					Aguardando caminhões		
	às					Aguardando draft		
	às					Aguardando draft Aguardando TPA Aguardando atracacao Aguardando Esteira Rocha		
	às					Aguardando atracacao		
	às					Aguardando Esteira Rocha		
	às					Mudanca de Guindaste		
	às					Defeito no funil		
	às					Defeito no grab		
	às					Defeito no guindaste de bordo		
	às					Defeito no guindaste MHC		
	às					Manutencao no guindaste		
	às					Terno a disposicao		
	às					Desconto APPA		
	às					Preparativos Descarga Direta		
	às					Preparativos Descarga Direta Chuva Defeito na balanca APPA		
	às					Defeito na balanca APPA		
	às					Falta de energia eletrica na APPA		
	às					Puxada do navio		
	às					Problemas no sistema APPA		
						Aguardando 2 atracacao		
						Feriado de natal		
						Feriado de ano novo		
Total do Dia			Total do Dia	2:15:00	Total Acumulado 2:15:00			
	Equipamentos			Equipamentos		Observa	coes	