Relatório operacional: 02-01-2022



Na	Carga	Carga Prioridad SSP 8.000		Agente	Berço			
IPANEM IMO: 9663269	SSP			ROCHAMA	R 211			
LOG				Resumo da operação			Percentual da descarga concluíd	
Porto de carregamento: Porto da descarga: Data de chegada: Data de 1ª atracação: Data do 1ª inicio: Data de 1ª termina: Data de 1ª desatracação: Inicio da descarga: Total da horas atracado: 2º Término: 2ª Desatracação:	Par: 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 20/ 11	Damieta, Egito Paranagua, Brasil 20/11/2021 14:06 20/11/2021 14:06 20/11/2021 14:06 20/11/2021 14:06 20/11/2021 14:06 20/11/2021 14:06 124:23:00 20/11/2021 14:06 20/11/2021 14:06		do: jado:	23.710,000 tons 23.710,000 tons 23.710,000 tons 23.710,000 tons		99.66%	
	porão #1	porão #2	porão #3	porão #4	porão #5	porão #6	Somatório	
Plano de descarga	6.300,000	0,000	6.300,000	3.700,000	7.410,000	0,000	23.710,000 tons	
07:00 as 13:00 13:00 as 19:00 19:00 as 01:00 01:00 as 07:00	5,360			1.738,120 346,400			1.738,120tons 351,760tons 0,000tons 0,000tons	
Total do dia	5,360	0,000	0,000	2.084,520	0,000	0,000	2.089,880tons	
Total descarregado	6.559,620	0,000	6.317,540	2.814,400	7.937,160	0,000	23.628,720tons	
Saldo atual	+259,620	(0,000)	+17,540	(885,600)	+527,160	(0,000)	(81,280) tons	